

ROLES:

Product owner: avalos fernando

Scrum master: avalos fernando

Desarrolladores: avalos fernando

Debido a que los integrantes del equipo se desintegraron, las modificaciones corren por cuenta propia. Fungiendo como (desarrollador, scrum master)

(ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Prioridad	Estado	Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Comentarios
S-PR	Como cliente quiero un sitio web donde pueda vender mis productos	PRINCIPAL	1	TERMINADO	9	1	Lista de equipo de computo
S-CLR	Como dueño quiero que la página tenga los colores distintivos de NADAXAQUI y a si me reconozcan	COLORES	2		3		Tener la paleta de colores
S-EST	Como dueño quiero que la el sitio tenga un estilo minimalista	ESTILO	3		4		Dos bocetos diferentes
IMG	Ajustar el tamaño de las imágenes	TAMAÑO	4	TERMINADO	2	2	
AM D	Ajustar el efecto “ on click “	ELEMENTOS ANIMADOS	5		3		No demasiado grande
S-PRI	Añadir 2 botones principales	INTERFAZ	6		4		Una para carrito y otro para añadir

S-CAR	Botón ir al carrito	CARRITO	7		3		Ir a una nueva pagina
S-COM	Como vendedor quiero cobrar por internet de manera segura	VENTAS	8	No iniciado	9	3	Preferencia de cobro y proveedores
S-ENV	como vendedor quiero poder enviar los productos a mis compradores	ENVIOS	9	No iniciado	8		Tiempo, coste, calidad, proveedores

BITACORA:

Lunes 5:

Se inicia con la modificación de tamaño para los elementos principales (productos), modificando el código CSS.

Martes 6:

Dentro de la propuesta se agrega un enunciado más al back log.

Ajustar el efecto “onclick”, hacerlo menos notorio.

Miércoles 7:

Se trabajó en el reescribir el código para agregar un par de botones a la pantalla principal.

Jueves 8:

Añadir en el menú principal un botón ir al carrito y poder terminar la compra.

Viernes 9:

Terminadas las modificaciones se realizan pruebas de funcionamiento.

GITHUB:

<https://github.com/fernandoxgdl/02nadar>